

# 福建省义务教育薄弱环节改善与能力提升 补助资金 2025 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

### (一) 中央下达本省专项转移支付预算和绩效目标情况

1. 中央下达专项转移支付预算情况。根据《财政部 教育部关于下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》（财教〔2025〕94 号），中央下达我省 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 36900 万元。

2. 年度总体绩效目标。持续扩大办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力。

### (二) 省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1. 资金下达情况。根据《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》（财教〔2021〕127 号）有关精神，结合我省实际，综合考虑校舍规划建设面积、新增学位数、市场建安成本等因素，并将 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金执行率作为绩效指标，按照项目法进行测算分配，闽财教指〔2024〕110 号提前下达中央资金 32850 万元，闽财教指〔2025〕63 号下达中央资金 3070 万元，闽财指〔2025〕686 号下达中央资金 980 万元。

2. 绩效目标情况。全省城镇学校学位供给满足学生入学需求，继续巩固义务教育阶段 56 人以上大班额消除成果；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。从产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标设置了 4 个二级指标、8 个三级指标。在下达专项资金的同时，随预算同步批复绩效目标，并对照绩效目标做好绩效监控工作。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况

2025 年，中央下达我省义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 36900 万元，截至 2025 年 12 月底支出 21553.84 万元，执行率为 58.41%。我省地方财政及其他资金投入 20205.54 万元，截至 2025 年 12 月底，地方资金支出 16033.15 万元，执行率为 79.35%。

### （二）项目资金管理情况

1. 提前谋划项目。2024 年底，福建省教育厅即会同省发改、财政等部门制定印发 2025 年度义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设工作方案，明确申报任务、条件、要求，实施项目清单化管理，挂图作战，明确时间表、路线图。各地对照要求开展项目遴选、申报，教育、财政、发改等部门联合逐一审核、批复，确保项目准确、合理、可操作、可落实。

2. 严格项目管理。我省高度重视改薄项目管理工作，定期对

项目进展情况进行通报，督促各地加快项目进度。省教育厅及时跟踪项目进展，指导各地严格执行国家和我省相关标准和规范，履行基本建设程序，在保证工程质量和安全的前提下，加快项目实施进度，确保所有项目年底前开工。

**3. 强化督导落实。**将义务教育薄弱环节改善与能力提升项目列入对市督导、年度绩效考评和专项督导内容，强化组织保障和督导问效。今年以来，省教育厅先后2次派出督导组，开展专项督导；结合秋季学期开学初专项督导，由厅领导带队组成督导组，深入“九市一区”实地督促检查各地项目进展情况，推动解决实际问题，确保按期保质保量完成。

**4. 提高资金效益。**根据资金额度及项目建设情况，分解绩效目标任务，指导和督促市、县严格按照资金管理办法，规范资金使用，确保专款专用，并加强绩效管理。省级加强对各地项目实施情况和执行进度的监管，组织开展教育经费投入及使用管理情况专项督导和绩效评价，并将2025年绩效评价结果运用到2026年资金分配，切实提高资金使用效益。

### **（三）总体绩效目标完成情况**

围绕年度总体绩效目标，我省严格控制学校班生规模，通过新建、改扩建必要的义务教育学校，合理有序增加城镇学校学位供给，66人及以上超大班额全部消除，56人至65人大班额基本消除。全省两类学校办学条件达到国家及省定基本办学标准，按照基本满足、适当扩容的原则，为住宿学生配备宿舍、食堂、澡堂、厕所等必备生活设施，基本满足寄宿制学生需求。对规划保

留的村小学和教学点校园校舍进行必要修缮，添置必要的设施设备，切实保障村小学和教学点基本办学需要。农村义务教育学校网络教学环境实现全覆盖，农村学校教育信息化应用水平得到提升。

#### **（四）绩效指标完成情况**

1. **质量指标。**共设置 2 项指标，全部完成年度绩效目标值。建设项目合格率 100%，设备采购质量合格率 100%。

2. **时效指标。**共设置 2 项指标，完成年度绩效目标值。校舍建设按年度计划执行，2025 年规划建设校舍面积 78.47 万平方米。截至 2025 年底，已开工建设校舍面积 78.47 万平方米，开工率为 100%；设备采购进度按年度计划执行，2025 年规划设备采购 980 万元。截至 2025 年底，已购置 980 万元，完成率为 100%。

3. **社会效益指标。**共设置 2 项指标，完成年度绩效目标值。我省通过实施义务教育薄弱环节改善与能力提升基建扩容项目，严格控制学校班生规模，2024-2025 学年义务教育阶段学校总班数为 124511 个，其中 56 人至 65 人班额数为 233 个，占比为 0.19%。学校教学质量完成值 90%，通过新建、改扩建必要的义务教育学校，合理有序增加城镇学校学位供给，56 人至 65 人大班额基本消除，两类学校办学条件达到国家及省定基本办学标准，为住宿学生配备等必备生活设施，基本满足寄宿制学生需求。对规划保留的村小学和教学点校园校舍进行必要修缮，添置必要的设施设备，切实保障村小学和教学点基本办学需要。农村义务教育学校网络教学环境实现全覆盖，农村学校教育信息化应用水平得到提

升。

4. **满意度指标。**共设置 2 项指标，完成年度任务。根据各设区市绩效指标汇总平均，学校和老师满意度、家长和学生满意度为 92.24%。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

为加强绩效评价结果应用，将 2025 年中央补助资金执行进度等绩效因素作为资金分配的重要参考和年度预算安排的依据。同时，将对自评情况开展实地抽查并通报、公开绩效自评结果，持续增强绩效主体责任意识。

附：义务教育薄弱环节改善与能力提升转移支付区域(项目)  
绩效目标自评表

## 附件

# 义务教育薄弱环节改善与能力提升转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升			
中央主管部门	财政部、教育部			
地方主管部门	福建省财政厅、教育厅	资金使用单位	福建省教育厅	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率 （B/A×100%）
	年度资金总额：	57105.54	37586.99	65.82%
	其中：中央财政资金	36900	21553.84	58.41%
	地方资金	20205.54	16033.15	79.35%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	采用项目法，审核各地市申报的建设项目，综合考虑校舍规划建设面积及其补助面积上限、新增学位数以及项目总投资额分配市县区补助资金。		
	下达及时性	及时分解下达		
	拨付合规性	会同省发改委、财政厅对各地市申报补助项目进行筛选、审核，并形成资金分配方案，待通过厅党组会议后合规、及时拨付补助资金。		
	使用规范性	补助资金支付执行国库集中支付制度。涉及政府采购的，按照政府采购有关法律法规和有关制度执行。属于基本建设的项目，应当严格履行基本建设程序，执行相关建设标准和要求，确保工程质量。		
	执行准确性	补助资金支持的学校均是已列入当地学校布局规划、拟长期保留的义务教育阶段公办学校。支持新建、改扩建必要的义务教育学校，有序扩大城镇学位供给，巩固消除“大班额”成果。		
	预算绩效管理情况	按照全面实施预算绩效管理的要求，建立健全全过程预算绩效管理机制，按规定科学合理设定绩效目标，对照绩效目标做好绩效监控，认真组织开展绩效评价，强化评价结果运用，做好绩效信息公开，提高补助资金配置效率和使用效益。		
	支出责任履行情况	足额安排资金履行本级支付责任		

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
		全省城镇学校学位供给满足学生入学需求，继续巩固义务教育阶段 56 人以上大班额消除成果；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。			全省城镇学校学位供给满足学生入学需求，继续巩固义务教育阶段 56 人以上大班额消除成果；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	建设项目合格率	100%	100%	
			设备采购质量合格率	100%	100%	
		时效指标	校舍建设年度计划完成率	100%	100%	
			设备采购年度计划完成率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	56 人以上大班额比例	基本消除	班额数为 233 个，占比 0.19%	
			学校教学质量	加强	90%。通过新建、改扩建必要的义务教育学校，合理有序增加城镇学校学位供给，56 人至 65 人大班额基本消除。两类学校办学条件达到国家及省定基本办学标准，为住宿学生配备等必备生活设施，基本满足寄宿制学生需求。对规划保留的村小学和教学点校园校舍进行必要修缮，添置必要的设施设备，切实保障村小学和教学点基本办学需要。农村义务教育学校网络教学环境实现全覆盖，农村学校教育信息化应用水平得到提升。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	92.24%，根据各设区市绩效指标汇总平均	
			家长和学生满意度	≥90%	92.24%，根据各设区市绩效指标汇总平均	
	说明	无。				